

ПАСПОРТ

регионального проекта
«Региональный проект "Развитие мировой юстиции"»

1. Общие положения

Ответственный исполнитель	Департамент строительства Брянской области
Период реализации	Срок реализации: 2024 - 2027 годы
Связь с государственной программой	Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения показателей ¹	Ответственный за достижение показателя	Информационная система
1	2	3	4	5	6	7
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация инфраструктуры судебной системы в целях обеспечения судейской деятельности						
1	Строительство зданий для мировых судей	Единица	2018 год - 0	2023 год - 0; 2024 год - 2; 2025 год - 0; 2026 год - 0; 2027 год - 4; 2028 год - 0; 2029 год - 0; 2030 год - 0	Департамент строительства Брянской области	Региональная информационная система

2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам				На конец текущего финансового года
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация инфраструктуры судебной системы в целях обеспечения судейской деятельности							
1	Строительство зданий для мировых судей	Единица					2

3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата)
1	2	3	4	5	6	7
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация инфраструктуры судебной системы в целях обеспечения судебной деятельности						
1	Завершено строительство зданий мировых судебных участков	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Осуществлены мероприятия по модернизации инфраструктуры судебной системы	Единица	2023 год - 0.00	2024 год - 2.00; 2025 год - 0.00; 2026 год - 0.00

4. Финансовое обеспечение

Наименование , наименование мероприятия (результата)	2024	2025	2026	Всего
Региональный проект "Развитие мировой юстиции"	9 685 458,24	1 000 000,00	0,00	10 685 458,24
Областной бюджет	9 685 458,24	1 000 000,00	0,00	10 685 458,24
Местные бюджеты				
Внебюджетные средства				
Средства ТФОМС Брянской области				
Завершено строительство зданий мировых судебных участков	9 685 458,24	1 000 000,00	0,00	10 685 458,24
Областной бюджет	9 685 458,24	1 000 000,00	0,00	10 685 458,24
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства ТФОМС Брянской области	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации регионального проекта

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Модернизация инфраструктуры судебной системы в целях обеспечения судейской деятельности				
1. Завершено строительство зданий мировых судебных участков				
1.1. Заключение органа государственного строительного надзора получено	30.12.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного заказчика
1.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного заказчика
1.3. Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	31.12.2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного заказчика
1.4. Земельный участок предоставлен заказчику	01.02.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Договор	Документы государственного заказчика
1.5. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.02.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного заказчика
1.6. Контракт на строительно-монтажные работы заключен	01.04.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.7. Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного заказчика

1.8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного заказчика
---	------------	--	------------	---